

УТВЕРЖДЕНО
 приказом № ___ от _____ 2010 г.
 Директор _____ И.В.Иванова

**План-график
 мероприятий по обеспечению введения ФГОС
 в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Светогорска»**

Направления мероприятий	Мероприятия	Ответственные	Срок исполнения
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Создание в школе Совета и рабочей группы по введению ФГОС.	И.В. Иванова, директор школы	Сентябрь 2010 г.
	Разработка плана графика введения ФГОС.	Н.И. Спирова, М.М. Молчанова М.М., зам. директора по УВР	Сентябрь 2010 г.
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	Н.И. Спирова, зам директора по УВР	В течение учебного года
	Разработка документов школьного уровня: <ul style="list-style-type: none"> • Договор о предоставлении общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Светогорска» • Локальные акты, должностные инструкции: <ol style="list-style-type: none"> 1. Положение о совете по введению новых ФГОС общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Светогорска». 2. Положение о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Светогорска». 3. Положение об организации внеурочной деятельности учащихся I ступени обучения МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Светогорска». 4. Положение о группе продленного дня МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Светогорска». 5. Должностная инструкция заместителя директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени обучения МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Светогорска». 6. Должностная инструкция учителя начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 	И.В.Иванова, директор, Н.И.Спирова, зам. директора по УВР, И.И.Кузина, руководитель МО	Май 2011 г. Август 2010г.

	<p>Светогорска».</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации. • Договора на организации внеурочной деятельности с учреждениями дополнительного образования детей: <ol style="list-style-type: none"> 1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский Центр творчества» г. Светогорска ; 2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Светогорская детская музыкальная школа». 		
	Утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы.	Н.И. Спирина, зам директора по УВР	Май 2011 г.
	Составление списка учебников для реализации ФГОС начального общего образования.	Н.И. Спирина, зам директора по УВР	Май 2011 г.
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС	Разработка Положения о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника и материальном поощрении за напряженность, высокое качество и результаты работы.	И.В.Иванова, директор школы, Н.И. Спирина, зам. директора по УВР	01.09.2010г
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	И.В.Иванова, директор школы	Август 2011 г.
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Создание модели организации образовательного процесса.	Н.И.Спирова, зам. директора	Август 2010 г.
	Разработка и утверждение учебного плана школы.		Август 2011 г.
	<p>Разработка основной образовательной программы начального общего образования школы, включающей следующие разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пояснительная записка; • планируемые результаты освоения ООП НОО; • учебный план; • программа формирования универсальных учебных действий; • программы учебных предметов, курсов; • программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 	Рабочая группа	В течение учебного года-разработка программы , утверждение — май 2011 г.

	<ul style="list-style-type: none"> • программа формирования культуры, здорового и безопасного образа жизни; • программа коррекционной работы; • система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО. 		
	Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1-х классах.	Н.И.Спирова, зам. директора, учителя 1-х классов	Июнь 2011 г.
	Разработка программ внеурочной деятельности по направлениям развития личности, зафиксированным в стандарте.	Педагоги школы и дополнительного образования	Август 2010 г.
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе.	Н.И.Спирова, зам. директора по УВР	Август 2010 г.
	Рассмотрение введения вопросов ФГОС на заседаниях на методическом объединении учителей начальных классов.	И.И. Кузина, руководитель МО	В течение учебного года
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС.	Н.И.Спирова, зам. директора по УВР	В течение учебного года
	Педагогический совет «Введение ФГОС в начальной школе».	Н.И.Спирова, зам. директора	Март 2011 г.
	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО	И.В.Иванова, директор	Декабрь 2010 г.
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Составление плана-графика повышения квалификации педагогических кадров.	И.В.Иванова, директор	Май 2010 г.
	Создание условий для повышения квалификации учителей начальных классов: участие в круглых столах, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО	И.В. Иванова , директор	В течение учебного года
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС	М.М.Молчанова, зам. директора по УВР	В течение учебного года
	Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС	И.В.Иванова, директор	Июнь 2011 г.
	Мониторинг изучения мнения родителей по вопросам введения ФГОС и внесение возможных дополнений в содержание ООП	Н.И.Спирова, зам. директора по УВР,	В течение учебного года

	НОО	Ю.А. Пугачева, педагог- психолог	
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС	Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС	И.В.Иванова, директор, Н.П. Горчакова, зам. директора по АХЧ	В течение года
	Составление плана приобретения современного учебно-лабораторного оборудования, пособий из средств субвенции учебных расходов школы.	Н.П.Горчакова, зам. директора по АХЧ	Декабрь 2010 г.
	Составление плана приобретения учебной литературы для реализации ФГОС НОО.	Л.А.Ковина, зав. библиотекой	Январь 2011 г.
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	М.М.Молчанова, зам. директора по УВР	В течение года
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	И.В.Иванова, директор, Н.П. Горчакова, зам. директора по АХЧ, А.М. Серов, зам. директора по безопасности	В течение года